

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>Rp. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PER 30 JUNI 2024**


NO	NAMA SOPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN										
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN		
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.	
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	3	399,235,345	3	384,277,900	3	384,277,900	3	384,277,900					
	Total													

**PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET STRATEGIS (>RP. 200 JUTA S/D Rp. 2,5 MILIAR)
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2024 PER 30 JUNI 2024**

NO	NAMA SOPD	JUMLAH PAKET	JUMLAH PAGU (Rp.)	PROSES PENGADAAN										
				SUDAH PENGADAAN								BELUM PENGADAAN		
				PEMILIHAN/PELAKSANAAN		HASIL PEMILIHAN		KONTRAK		SERAH TERIMA		PAKET	Rp.	
				PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	PAKET	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3-5	14=4-6	
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1	350,000,000	1	349,436,304	1	349,436,304	1	349,436,304					
	Total													

Palangka Raya, 5 Juli 2024

KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS SISWADI
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196802041999031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara